



HOTĂRÂREA NR. 173

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013

Având în vedere expunerea de motive nr. 25818 din 05.10.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 25837/05.10.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situația contractului de concesiune nr. 8162/03.04.2013;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE :

Art.1. - Aprobă prelungirea cu 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013 încheiat între CERNEA BOGDAN, în calitate de concesionar și ORAȘUL SINAIA în calitate de concedent.

Art.2. - Nerespectarea termenului de prelungire de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preț al concesiunii până la data rezilierii contractului.

Art.3. - Aprobă modelul de act adițional pentru contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013, conform anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013.

Art.5. – Serviciul Urbanism și Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Sinaia, 12 octombrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

GHEORGHE BĂDĂRAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

ALINA-ELENA BANU



1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. Serv. Buget
1 ex. Serv. Urbanism
1 ex. Cernea Bogdan
1 ex. Se va afișa pe site-ul propriu