



HOTĂRÂREA NR. 77

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 13172/03.05.2019

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 12929 din 20.05.2020, inițiat de David Remus și Popa Gheorghe, consilieri locali, prin care propun prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 13172 / 03.05.2019;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 12931 / 20.05.2020 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situația contractului de concesiune nr. 13172 / 03.05.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. c) și alin. (6) lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.e) și art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE:

ART.1. - Aprobă prelungirea cu 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 13172 / 03.05.2019 încheiat între MITRICĂ FELICIAN CĂTĂLIN, în calitate de concesionar și ORAȘUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. - Împuternicește Primarul sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr. 13172 / 03.05.2019.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Sinaia, 29 mai 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DAVID REMUS



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BEATRICE RĂDULESCU

1 ex. Prefectului Județului Prahova
1 ex. Primarului orașului Sinaia
1 ex. Serviciului Urbanism și Cadastru
1 ex. Dl. Mitrica Felician Cătălin
1 ex. Se va afișa pe site-ul propriu