



## HOTĂRÂREA NR. 116

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 15708/19.06.2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 16070 din 31.05.2021 întocmit de consilierii locali : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 15708/19.06.2020;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 16071 / 31.05.2021 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situația contractului de concesiune nr. 15708/19.06.2020;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. c) și alin. (6) lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.e) și art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ,

### CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE:

**ART.1.** - Aprobă prelungirea cu 12 luni de la data de 18.06.2021, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 15708/19.06.2020 dintre S.C. AURSIN S.R.L., în calitate de concesionar, și ORAȘUL SINAIA în calitate de concedent.

**ART.2.** - Împuternicește Primarul sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr. 15708/19.06.2020.

**ART.3.** – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Sinaia, 25 iunie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

REMUS DAVID

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL

BEATRICE-EUGENIA RĂDULESCU

- 1 ex. Prefectul Jud. Prahova
- 1 ex. Primarul orașului Sinaia
- 1 ex. Serviciul Urbanism și Cadastru
- 1 ex. SC: Aursin SRL
- 1 ex. se va afișa pe site-ul propriu





